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мероприятий по развитию государственной автоматизированной системы «Управление» на 2013 г.

	№
	Наименование мероприятия
	Ожидаемые результаты 
	Сроки
	Ответственный исполнитель

	I. Нормативное и организационно- методическое обеспечение ГАС «Управление»

	1. 
	Согласование и утверждение технологических карт межведомственного взаимодействия при обмене информацией через ГАС «Управление» 

	Внесение согласованных ТКМВ – поставщиков данных ГАС «Управление» для рассмотрения на Правительственной подкомиссии
	в течении года по отдельному плану
	Минэкономразвития России
Федеральные органы исполнительной власти в рамках компетенции

	2. 
	Актуализация и утверждение региональной технологической карты межведомственного взаимодействия при обмене информацией через ГАС «Управление» 
	Внесение согласованной ТКМВ для рассмотрения на Правительственной подкомиссии

	май 2013 г.

ноябрь 2013 г.
	Минрегион России

Минэкономразвития России

Федеральные органы исполнительной власти в рамках компетенции

	3. 
	Анализ нормативных правовых ограничений при обеспечении процесса функционирования ГАС «Управление». 
Формирование предложений по устранению правовых ограничений, препятствующих функционированию ГАС «Управлению»
	Доклад в Аппарат Правительства Российской Федерации
	июнь 2013 г.

	Минэкономразвития России

Минрегион России

	4. 
	Анализ нормативных правовых ограничений при осуществлении ведения реестров, справочников и классификаторов, предназначенных для использования в ГАС «Управление»
	Доклад в Аппарат Правительства Российской Федерации
	сентябрь 2013 г.
	Минэкономразвития России
Минкомсвязь России
Казначейство России

	5. 
	Разработка и утверждение плана-графика интеграции ведомственных информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти с ГАС «Управление» на 2013 г. и 2014 г. (поставщики информации в ГАС «Управление») 
	Внесение проекта плана-графика для рассмотрения на Правительственной подкомиссии
	апрель 2013 г.

октябрь 2013 г.
	Минэкономразвития России

Казначейство России

	6. 
	Разработка и утверждение плана-графика интеграции региональных информационных ресурсов с ГАС «Управление» на 2013-2014 гг.
(поставщики информации в ГАС «Управление») 

(на основе п.21 плана)
	Внесение проекта плана-графика для рассмотрения на Правительственной подкомиссии
	май 2013 г.
	Минрегион России

Казначейство России

Минэкономразвития России

	7. 
	Разработка типового регламента интеграции ГАС «Управление» с негосударственными источниками информации
	Внесение проекта типового регламента для рассмотрения на Правительственной подкомиссии
	май 2013 г.
	Минэкономразвития России

Казначейство России

	8. 
	Представление в Правительство Российской Федерации доклада о реализации мероприятий по развитию ГАС «Управление» в 2013 г.
	Доклад в 

Правительство Российской Федерации
	декабрь 2013 г.
	Минэкономразвития России

Казначейство России
Минкомсвязь России

Минрегион России
ФСО России

	9. 
	Разработка и согласование Плана по развитию ГАС «Управление» на 2014 г.
	Направление проекта Плана в Аппарат Правительства Российской Федерации
	сентябрь 2013 г.
	Минэкономразвития России
Казначейство России

Минрегион России
Минкомсвязь России
ФСО России


	II. Информационно- технологические обеспечение ГАС «Управление»

	10. 
	Формирование реестра государственных баз данных 
(В соответствии с концепцией 
развития государственной автоматизированной информационной системы «Управление» и 
на основе реестра федеральных государственных информационных систем, порядок формирования и ведения которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 723 «О порядке ввода в эксплуатацию отдельных государственных информационных систем»)
	Направление реестра в Казначейство России для публикации на портале ГАС «Управление»


	апрель-сентябрь 2013 г.
	Минэкономразвития России

Федеральные органы исполнительной власти в рамках компетенции

	11. 
	Разработка функциональных требований к модернизации ГАС «Управление» в 2013 г.
(2 этап, в части функциональности 2013 г. в соответствии с концепцией развития системы ГАС «Управление»)
	Утвержденная документация
	май 2013 г.
	Минэкономразвития России

Казначейство России

	12. 
	Разработка функциональных требований к развитию Типового регионального решения ГАС «Управление» в 2013 г.
	Утвержденная документация
	май 2013 г.
	Минрегион России

Минэкономразвития России

Казначейство России

	13. 
	Развитие Портала методической поддержки ГАС «Управление».

Обеспечение интеграции Портала методической поддержки с ГАС «Управление».

Автоматизация процесса согласования перечня региональных показателей
	Акт ввода в опытную эксплуатацию
	сентябрь-ноябрь 2013 г.
	Минэкономразвития России

Казначейство России

Минрегион России

	14. 
	Модернизация прикладного программного обеспечения ГАС «Управление» в соответствии с техническими требованиями к развитию ГАС «Управление» на 2012-2014 гг.
(2 этап, в части функциональности 2013 г.)
	Акт ввода в опытную эксплуатацию
	декабрь 2013 г.
	Казначейство России
Минэкономразвития России

	15. 
	Модернизация типового регионального решения ГАС «Управление» (2 этап, в части функциональность 2013 г.)
	Акт ввода в опытную эксплуатацию
	декабрь 2013 г.
	Казначейство России 

Минрегион России

	16. 
	Модернизация программно-аппаратного комплекса ГАС «Управление»
	Акт ввода в промышленную эксплуатацию
	июль 2013 г.
	Казначейство России

	17. 
	Разработка системы сбора, обработки, преобразования и загрузки данных для субъектов Российской Федерации
	Техническая документация на ГАС «Управление»


	октябрь 2013 г.
	Казначейство России

	18. 
	Аттестация ГАС «Управление» на соответствие требованиям информационной безопасности
	Сертификат соответствия требованиям информационной безопасности
	ноябрь 2013 г.
	Казначейство России 

Минкомсвязь России 

ФСО России

ФСБ России 

ФСТЭК России 

	19. 
	Интеграция ведомственных информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти с ГАС «Управление» в соответствии с планом-графиком на 2013 г.
	Доклад в 

Правительство Российской Федерации
	март 2013 г. – декабрь 2013 г.
	Федеральные органы исполнительной власти  в соответствии с планом – графиком интеграции

Казначейство России

	20. 
	Интеграция региональных информационных ресурсов с ГАС «Управление» в соответствии с планом-графиком
	Доклад в 

Правительство Российской Федерации
	апрель 2013 г. – декабрь 2013 г.
	Казначейство России

Минрегион России
Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с планом – графиком интеграции 

	21. 
	Интеграция негосударственных информационных ресурсов с ГАС «Управление» в соответствии с заключенными соглашениями
	Доклад в 

Правительство Российской Федерации
	май 2013 г. – декабрь 2013 г.
	Казначейство России

Минэкономразвития России

	22. 
	Ввод ГАС «Управление» в промышленную эксплуатацию
	Акт ввода в промышленную эксплуатацию


	декабрь 2013 г.
	Казначейство России

	23. 
	Ввод в промышленную эксплуатацию Портала ГАС «Управление»
	Акт ввода в промышленную эксплуатацию


	ноябрь 2013 г.
	Казначейство России

	24. 
	Реализация федеральными органами исполнительной власти сервисов по запросу детализированной информации в ГАС «Управление»
	Доклад в 

Правительство Российской Федерации
	ноябрь 2013 г.
	Казначейство России

	25. 
	Модернизация ППО Контур в соответствии с утвержденными Техническими требования на доработку и развитие  подсистемы «Контур» ГАС «Управление» 
	Акт ввода в промышленную эксплуатацию


	январь 2013 г - сентябрь 2013 г.
	ФСО России

	26. 
	Модернизация ПАК ГАС «Управление» в части подсистемы «Контур»
	Акт ввода в промышленную эксплуатацию


	сентябрь 2013 г.
	ФСО России


_____________________

